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[bookmark: _GoBack]三港地区管护设施零星修缮工程施工合同
发包人：武夷山国家公园福建管理局
承包人：                             

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、 工程概况 
1.1工程名称：三港地区管护设施零星修缮工程。
1.2工程地点：武夷山市星村镇桐木村三港。
1.3工程内容及承包范围：具体详见工程量清单和设计图等。
二、合同工期
2.1合同工期：合同签订后60日完成。
2.2 双方约定工期顺延的情况：发生暴雨、七级以上台风自然灾害等不可抗力影响工期。上述情况发生后2天内，承包人就延误的内容，向本工程监理提出书面报告。监理代表在收到报告后2天内予以答复，逾期未答复，可视为报告已经批准。
三、工程质量标准
以设计标准为准，无设计文件者按监理人、发包人现场负责人通知签证为准。所有工程建设均必须符合国家相关工程施工技术验收规范的要求。
四、合同价款与支付
4.1采用固定总价方式。
合同金额（大写）：                             （人民币） 
小写：                。
4.2合同价款支付
本工程不设预付款。工程竣工经验收合格后，工程结算经发包人审核，双方复核定案后，承包人先将工程质量保证金（工程结算款的3%）转入发包人账户，发包人在30天内凭全额发票支付100%合同价款（前述期限不包含发包人内部审批流程）。工程质量保证金在工程保修期满工程经复验合格后15个工作日内无息支付。
5、 工程变更与合同价款结算
5.1合同价款可调整的内容
5.1.1发包人书面确认同意的设计变更（含设备、材料变更）；
5.1.2施工现场内需由承包人完成的合同项外工程量；
5.2工程结算
5.2.1本合同价款采用固定总价合同。
5.2.2竣工结算资料包括:采购文件及补充通知、比价文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工验收报告、工程结算报告书（含电子文档）等以及经监理人、发包人、承包人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
5.2.3本合同工程竣工审查时限:审核部门从收到完整结算资料之日起20天内向承包人出具书面审查意见。
5.3工程变更
5.3.1工程设计变更：合同履行中，发包人做出设计变更增加或减少工程量承包人必须执行。
5.3.2确定变更价款
A.本工程预算清单中有定额子目单价的，且其单价低于（或等于）预算单价×（1-中标优惠率）相应子目的，采用该子目单价。
B.本工程预算清单中没有定额子目单价的，但变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，按照编制工程预算造价的依据套用定额或换算后套用，并按中标优惠率=(1-中标价/招标控制价）*100%下浮；
C.本工程预算清单中没有定额子目单价的，且变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由发包人和监理工程师根据市场行情面议并经发包人批准形成签证价，并按相应的中标优惠率下浮，经有权终审单位审定后形成结算价；
5.3.3材料变更价格的约定
A.本工程预算清单中材料价格明细表已有的材料，根据其材料价格明细表所列的材料单价计算；
B.本工程预算清单中材料价格明细表中没有的材料，在编制预算控制价取定的当期造价管理机构发布的信息价中有的按其材料单价计算；
C.上述二项均没有的材料，由承包人提出适当的单价，经监理工程师和发包人审核，报结算审核单位审定后计算。以上三项材料变更，只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人预算控制价中相应的材料价格。
5.3.4任何的工程变更都须经总监理工程师和发包人代表书面确认、批准后，方为有效。
6、 中间验收与隐蔽工程签证
所有隐蔽工程项目，承包人均应于隐蔽前提请监理工程师和发包人进行验收，验收合格后，方可进入下一工序施工，并于验收后48小时内办理隐蔽工程签证手续。
7、 竣工验收
承包人提交竣工资料和验收报告的时间：单位工程竣工并经承包人自检达到合同要求的质量等级后20天内提交竣工验收申请和竣工资料，发包人收到承包人报告后应在20天内对承包人提交的材料提出审查意见或组织验收。
八、工程保修
[bookmark: OLE_LINK4]8.1工程质量保修期限经双方约定为一年，自工程竣工验收合格之日起。
工程质量保证金在工程保修期满工程经复验合格后15个工作日内无息支付。
8.2在工程质量保修期内，承包人收到发包人保修通知（包括但不限于书面或口头通知）后两日内组织修复。
九、本工程结算造价经发包人审核后如有增减，发包人可以对本工程结算价款进行相应调整，承包人核对无误后应予服从。
十、违约责任
10.1承包人必须严格按施工操作规程进行安全施工，建立安全责任制，强化安全意识，针对不同项目进行在现场设置安全标志，进行安全技术交底等相关措施。因承包人原因产生的一切安全责任，均由承包人自行承担。
10.2工程质量经验收不合格，承包方应返工并因此应承担合同总价款的20%的违约责任；返工后经再次验收不合格，发包方有权解除本合同，不支付合同价款，并按合同总价款的30%追究承包方的违约责任。
10.3 承包人未按合同约定完成工程建设内容，承包人每延误一天向发包人支付500元人民币的违约金，由发包人从支付给承包人的工程款中扣除。延误达10天时，发包人有权终止该项目承发包合同，承包人按未完成工程造价的双倍金额赔偿发包人损失并承担由此引发的有关责任，由此造成的工程质量等一切责任由承包方承担。
10.4 承包人未按第六条约定办理隐蔽工程签证手续的，发包人不予办理补充验收签证手续且不予支付该工程量的工程价款。
10.5 承包人未按第七条规定申请竣工验收的，每逾期一日，处以500元的罚金，逾期达15日时，按工程逾期约定、承担工程逾期同等违约责任。
10.6承包人应按第8.2条款履行工程保修责任的，自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，直到合格，造成工程逾期的，还应承担工程逾期违约责任。
工程保修项目如果承包人在接到通知后2日内未组织实施修复，发包人可以通知第三方进行修复，所发生的费用从质量保修金中予以支付，不足部份由承包人承担，且承包人按修复费用的双倍金额偿付违约金。
10.7 本工程承包方不得转包。若承包方有转包行为，发包方有权单方解除合同，承包方并因此应承担合同总价款的30%的违约责任；若给发包方造成损失的，承包方还应承担由此给发包方造成的一切损失。
10.8承包人的项目管理人员、施工机械和用于工程的材料及设备必须按施工要求进场，否则发包人有权终止合同。
10.9 承包人应服从发包人的设计变更，不得有异议。
10.10 承包人根据工程需要和发包人要求应无偿配合其它专业工种施工。
10.11双方约定的担保为：信誉担保
双方担保的有效期至按照施工合同约定完成全部工程结算之日止。
10.12本合同项下发生的争议，双方应当协商解决；协商不成时，向武夷山市人民法院提起诉讼。

十一、双方派驻项目管理人员
  发包人派驻现场代表          联系电话          ；职责与权限：负责工程现场经济技术签证计量和隐蔽项目、中间验收。
承包人派驻项目经理      ，联系电话          ；技术负责人     1          联系电话         ；现场负责人         联系电话   1    。
监理单位         派驻现场代表         联系电话          ；
十二、 合同生效与其它
本合同壹式陆份，双方各执叁份，具同等法律效力。本合同由双方签章后生效，工程保修责任完成，付清尾款后自行失效。
本合同未尽事宜，双方另行商定并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
在履行本合同过程中，发包人、承包人双方一致确认文书送达可采用电子邮箱发送方式，一方的文书一经发送即视为对方已签收并知晓该文书内容：
发包人的电子邮箱为：wbrbgs@163.com；
承包人的电子邮箱为：

发包人：                         承包人：
           
（公章或合同专用章）              （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：           法定代表人或其授权代表：  
   （签字）                           （签字）

工商注册住所：武夷山市岩福路166号 工商注册住所：                                

组织代码：11350000MB0104424E       企业代码：

邮政编码：354300　　               邮政编码：

开户银行：中国银行武夷山支行　　   开户银行：

账　　号：414374579626　　         账　　号：
 

签订时间：    年    月    日  
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